

Connect ONG — Plano de Ação

Projeto Integrador · Entrega 1: backlog priorizado a partir da banca de qualificação e da FECITEC 2026

EQUIPE

Gabriel Chinelatto · Abner Viola ·
Luan Felipe · Arthur Souza

PRODUTO

Plataforma que conecta doadores e
ONGs: app do doador, painel da
ONG, site e API

NOTA NA FEIRA

6,6 (avaliadores: 5,47 e 7,73)

DATA

23/09/2026

1. De onde vêm os itens

Banca de qualificação (1º semestre)

Elogiou: a arquitetura bem definida, a integração entre frontends, API e banco, a proposta social e o sistema funcionando de forma consistente.

Criticou: pouca interação, falta de engajamento contínuo, nenhuma comunicação entre doador e ONG e uma experiência pouco dinâmica.

Sugeri: um sistema de *match* entre a doação e a necessidade da ONG, com um chat aberto automaticamente depois do aceite.

Esses pontos foram implementados antes da Feira. Eles continuam no backlog para ficar registrado de onde vieram e para serem demonstrados no vídeo.

Avaliadores da Feira de Tecnologia

Avaliador 1 (5,47): "Projeto é bom, ideia interessante mas pouco pensado para o mercado, precisa evoluir nos critérios mercadológicos."

Avaliador 2 (7,73): elogiou o entrosamento do time, a inovação e o pitch ("o único grupo que soube vender o seu produto dentro de 30 segundos"). Apontou: **campos sem validação** ("podia colocar o que quisesse em tudo"), **segurança pouco abordada, sem criptografia em dados sensíveis e sem LGPD, e um integrante ausente.**

Critérios com as notas mais baixas e o item do backlog que responde a cada um

Critério	Av. 1	Av. 2	Média	Resposta no backlog
Q13 · Segurança e Privacidade	4	2	3	F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-10
Q5 · Modelo de Negócios	2	6	4	F-06, F-07

Critério	Av. 1	Av. 2	Média	Resposta no backlog
Q4 · Análise de Dados e Resultados	6	4	5	F-08, F-09
Q2 · Proposta de Valor	2	10	6	F-06 (proposta de valor para cada tipo de cliente)
Q10 · Potencial de Aplicação e Evolução	2	10	6	F-06 (mercado e roadmap), F-09
Q11 · Compreensão e Uso Consciente	4	8	6	F-10, F-11
Q14 · Autonomia da Equipe	4	8	6	F-11
Q6 · Funcionalidade e Estabilidade	8	6	7	F-01, F-02, F-12

2. Backlog priorizado de melhorias (seção 3.1)

Prioridade pela técnica MoSCoW: **Must** entra nesta entrega · **Should** entra se der tempo · **Could** desejável · **Won't** não será feito agora, com o motivo.

ID	Origem	Item / sugestão recebida	O que será feito	Prioridade	Responsável	Critério de aceite
B-01	Banca	Pouca interação e falta de engajamento contínuo	Manter o que já foi feito (feed de necessidades, notificações, sequência de dias e conquistas) e conferir que nada regrediu	Must	Arthur	Roteiro de teste passa no app do doador e no painel; aparece no vídeo
B-02	Banca	Sem comunicação entre doador e ONG	Manter o chat entre doador e ONG e passar a guardar as mensagens criptografadas (F-03)	Must	Luan	Conversa de ida e volta entre o app e o painel; no banco a mensagem aparece cifrada
B-03	Banca	Sugestão: <i>match</i> entre doação e necessidade, com chat automático depois do aceite	Fluxo Match → Chat já implementado; demonstrar de ponta a ponta	Must	Gabriel	ONG publica a necessidade → doador demonstra interesse → ONG aceita → o chat abre sozinho
B-04	Banca	Experiência pouco dinâmica	Manter a assistente Dora (IA), o mapa, o ranking e a prestação de contas com fotos	Must	Abner	Os recursos funcionam nos 3 frontends publicados

ID	Origem	Item / sugestão recebida	O que será feito	Prioridade	Responsável	Critério de aceite
B-05	Banca (elogio)	Arquitetura bem definida e integração entre frontends, API e banco	Nada a corrigir: é um ponto forte e será mantido	Won't	Equipe	Não se aplica: não há defeito a corrigir
F-01	Feira (Av. 2)	"Não tinha validações nos campos, podia colocar o que quisesse em tudo" (na API)	A API passa a conferir o formato , não só o tamanho: nome, e-mail, telefone com DDD válido, CNPJ com dígito verificador, UF, senha forte no cadastro, coordenadas e datas de campanha coerentes. As mensagens de erro ficam claras	Must	Luan	Um teste automatizado para cada regra; dado inválido volta com erro 400 e mensagem em português; texto só com símbolos é recusado
F-02	Feira (Av. 2)	A mesma falta de validação, na tela	As mesmas regras nos 3 frontends, com máscara (telefone, CNPJ) e erro embaixo do campo antes de enviar	Must	Abner	Tabela de casos inválidos testada à mão no app, no painel e no site: nenhum chega à API
F-03	Feira (Av. 2)	"Não tem criptografia em dados sensíveis"	Criptografia AES-256-GCM no banco para o telefone do doador, as mensagens do chat e as denúncias, com a chave fora do código. Códigos de recuperação de senha e de 2 fatores passam a ser guardados só como hash. Os dados já existentes são cifrados na migração	Must	Gabriel	Consulta direta no banco mostra só texto cifrado; os apps mostram normal; testes provam a ida e volta e que um dado adulterado é recusado
F-04	Feira (Av. 2)	"Nem LGPD"	Direitos do titular (LGPD, art. 18): baixar meus dados, excluir a conta com anonimização e registro do consentimento (versão dos termos e data). Política de privacidade reescrita com as bases legais. Tela "Privacidade e meus dados" no app do doador e no painel da ONG	Must	Abner	O usuário baixa um arquivo com os próprios dados; depois de excluir a conta, nome, e-mail e telefone ficam anonimizados no banco; o consentimento é gravado no cadastro
F-05	Feira (Av. 2)	"A questão de segurança não foi muito abordada por eles"	Documento "Segurança e LGPD", seção de segurança no site e um bloco de 1 minuto sobre o tema no pitch e no vídeo	Must	Arthur	Seção publicada; o bloco aparece no vídeo; qualquer integrante explica as medidas

ID	Origem	Item / sugestão recebida	O que será feito	Prioridade	Responsável	Critério de aceite
F-06	Feira (Av. 1)	"Pouco pensado para o mercado"; Modelo de Negócios (Q5), Proposta de Valor (Q2) e Potencial (Q10) baixos	Modelo de negócios: Lean Canvas, clientes e proposta de valor de cada um, concorrentes, fontes de receita (sem taxa sobre a doação), custos, tamanho do mercado, entrada por Limeira e roadmap de evolução	Must	Arthur	Documento anexo à entrega final; um slide no pitch; cada integrante explica em 1 minuto
F-07	Feira (Av. 1)	O mesmo ponto de mercado, visível no produto	Seção "Para empresas e planos" no site, com os planos do modelo de negócios	Should	Abner	Seção publicada no site e acessível pelo menu
F-08	Feira (Q4)	Análise de Dados e Resultados fraca (média 5)	Painel de indicadores: funil necessidade → interesse → aceite → concluída, taxa de atendimento, tempo médio até o aceite, por categoria e por estado e evolução mês a mês. Versão pública no site e versão da própria ONG no painel	Must	Luan	Endpoint com teste automatizado; os números batem com uma consulta SQL feita à mão; gráficos no site e no painel
F-09	Feira (Q4, Q10)	Falta de resultados com usuários reais	Validação com 2 ou 3 ONGs reais de Limeira e um formulário para doadores (meta: 20 respostas)	Should	Arthur	Resumo das respostas anexado à entrega final
F-10	Feira (Q11, Q12)	Compreensão e uso consciente da IA	Remover e-mail, telefone, CPF e CNPJ do texto antes de enviá-lo à IA externa; aviso de que as respostas são geradas por IA e podem errar; seção "Como usamos IA"	Should	Gabriel	Teste automatizado prova que o texto enviado ao provedor não contém e-mail nem telefone; o aviso aparece nas telas de IA
F-11	Feira (Av. 2; Q14)	"Um dos integrantes não estava presente"; Autonomia da Equipe	Todos presentes na banca final; cada integrante apresenta a frente que implementou; cada item do backlog tem responsável e commits próprios no GitHub	Must	Todos	Os quatro presentes; o histórico do GitHub mostra commits de todos nesta fase
F-12	Feira (Q6)	Funcionalidade e Estabilidade (Av. 2: 6)	Paginar a lista de necessidades (hoje 7 mil itens vêm de uma vez) e rodar a suíte completa de testes antes de cada entrega	Could	Luan	A lista responde em menos de 0,5 s; todos os testes verdes
F-13	Feira (elogio)	Time entrosado, produto inovador, pitch de 30 segundos	Nada a corrigir: manter o pitch e acrescentar o bloco de segurança e de mercado (F-05, F-06)	Won't	Equipe	Não se aplica: é ponto forte

ID	Origem	Item / sugestão recebida	O que será feito	Prioridade	Responsável	Critério de aceite
F-14	Feira (Av. 2)	Criptografar todos os dados	Não será feito. O e-mail é usado para o login e precisa ser buscado; os dados da ONG são públicos por natureza. Cifrar tudo impediria a busca sem ganho real. Esses dados já são protegidos por HTTPS, controle de acesso por dono e senha com BCrypt	Won't	Equipe	Justificativa registrada no documento de segurança
F-15	Feira (Av. 2)	Conformidade LGPD completa	Não será feito agora: encarregado de dados (DPO) nomeado e relatório de impacto (RIPD) exigem uma pessoa jurídica real operando o sistema. Documentaremos o que seria necessário para operar de verdade	Won't	Gabriel	Seção "O que falta para operar em produção" no documento de segurança

3. Prazo e organização da execução (seção 3.2)

Período	Etapas	Itens	Saída
22/09 a 23/09	Plano de Ação	Este documento	Entrega na aula
23/09 a 04/10	Sprint 1: tudo o que é Must no código	F-01, F-02, F-03, F-04, F-08	Publicado na API, no app, no painel e no site; testes verdes
05/10 a 11/10	Sprint 2: documentos e Should	F-05, F-06, F-07, F-09, F-10 (e F-12 se sobrar tempo)	Documentos de segurança e de negócio; seção de planos; pesquisa com usuários
12/10 a 16/10	Fechamento	Vídeo de 5 a 10 minutos, tabela de rastreabilidade e retrospectiva	Entrega final (data a combinar em aula)
Até a banca final	Ensaio	F-11: cada integrante apresenta a própria frente	Os quatro presentes

Divisão de funções da equipe

Cada integrante é dono de 4 itens do backlog, de acordo com o seu papel no projeto, e apresenta os próprios itens no vídeo e na banca. Itens de processo (F-11) e os "Won't" são da equipe toda.

Integrante	Papel	Itens sob sua responsabilidade	No vídeo e na banca
Gabriel Chinelatto	Back-end e design	B-03 Match → Chat · F-03 Criptografia de dados sensíveis · F-10 Uso consciente da IA · F-15 Requisitos de LGPD para operar em produção	Abertura, criptografia e IA
Luan Felipe	Back-end	B-02 Chat doador ↔ ONG · F-01 Validação na API · F-08 Indicadores de resultado · F-12 Paginação e estabilidade	Validação na API e indicadores
Abner Viola	Front-end	B-04 Experiência dinâmica · F-02 Validação nas telas · F-04 LGPD nas telas (meus dados, consentimento) · F-07 Página "Para empresas"	Validação nas telas, LGPD e página de planos
Arthur Souza	Design e testes	B-01 Roteiro de testes de engajamento · F-05 Segurança no pitch e documento · F-06 Modelo de negócios · F-09 Validação com ONGs reais	O que a banca pediu, mercado e próximos passos

Como a equipe vai trabalhar

- **Backlog vivo:** a tabela acima vira o quadro da equipe (A fazer / Fazendo / Feito). O ID do item (F-03, por exemplo) vai na mensagem do commit, o que liga cada entrega à sua evidência.
- **Reunião curta** duas vezes por semana (15 min): o que cada um fez, o que vai fazer e o que está travando.
- **Pronto é pronto:** um item só vai para "Feito" quando passa no critério de aceite e está publicado (a API, o app do doador, o painel e o site têm deploy automático a cada `git push`).
- **Segurança como regra:** nenhuma senha ou chave entra no repositório (os 4 repositórios são públicos); toda entrada de usuário é validada no frontend e na API.